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Dr. ingeniero de caminos, canales y puertos 
sinopsis El canal del Atazar refuerza considerablemente el abastecimiento de aguas a Madrid, procedentes 
^ de los ríos Lozoya, Jarama y, en vm próximo futuro, del Sorbe. £1 tramo, actualmente en fun-
I cionamiento, empieza en el salto de Torrelaguna y finaliza en los depósitos de El Goloso. Más 
I adelante se completará su trazado mediante un nuevo tramo que partirá del embalse de Atazar, 
I en el Lozoya, para unirse al actual en el depósito regulador de Torrelaguna. Su capacidad es 
I de 16 m^/s; su longitud, 43,471 km, y su pendiente, 4 diezmilésimas. La sección tipo es análoga 
I a la del canal del Jarama, de construcción anterior. Mediante la oportuna obra de transvase se 
I realizan intercambios entre este Canal y el Canal Alto que abastecía anteriormente la parte media 
i y alta de la capital. Para salvar los desniveles del terreno se han construido 5 sifones, siendo el 
I más importante el de Colmenar-Goloso, con una longitud de 10,8S4 km. El comienzo de las obras 
I tuvo lugar el 10 de diciembre de 1962, y el agua llegó a Madrid el 15 de junio de 1966. Su presu-
536-9 I puesto de adjudicación fue de 1.500 millones de pesetas. 
Greneralidades 
El abastecimiento de agua a Madrid mediante los caudales procedentes de los ríos Lozoya y Jarama, se venía conduciendo por dos canales: el Alto, cuya toma está situada en el De-pósito Superior de la Central Hidroeléctrica de Torrelaguna, y el Bajo, que recoge el agua previamente turbinada en aquella Central. Este último, con más de 100 años de servicio, no ofrece las garantías suficientes por lo que respecta a su funcionamiento permanente, y su interrupción afectaría a la Zona baja de la capital, que absorbe alrededor del 40 por 100 del consumo total. La capacidad del acueducto es de 4 m^/s, aunque actualmente no se sumi-nistra por él más de 3,5 m^/s, para evitar posibles averías. 
En cuanto al Canal Alto, que se puso en servicio hace unos 30 años, tiene una capacidad 
máxima de 5,5 m^/s, abastece la Zona media de Madrid y, mediante elevación, la Zona alta, 
derivándose de él el Canal del Este, que surte a Vallecas. 
El consumo en la capital de España varía entre 10 y 12 m^/s, según las épocas del año y, como hemos visto, la capacidad de los dos canales descritos alcanza tan sólo 9 m^/s, y aún suponiéndolo incrementado con los 3,5 m^/s de Santillana (para la red propia de este Orga-nismo se gastan además 0,5 m^/s), resultaría una capacidad de conducción harto estricta para las necesidades actuales, y no digamos en un futuro próximo, en que se prevé un gasto de 20 m^/s, para lo cual se están realizando grandes obras que aumentarán notablemente el agua almacenada en los actuales embalses de Ríosequillo, Puentes Viejas y El Villar, en el río Lozoya; El Vado, en el Jarama, y Santillana, en el Manzanares. 
De este Plan de obras están ya construidas y empezando a embalsar la Presa de Pinilla, agua arriba de Ríosequillo, en el Lozoya; la de El Vellón, en el río Guadalix, y entrará próxima-mente en servicio la L" Fase del llamado «Dispositivo Oeste» (A.M.S.O.), consistente en una elevación desde el embalse de Picadas, el más agua abajo del río Alberche, de 300 m en dos escalones, y se están llevando a ritmo acelerado las obras del hiperembalse del Atazar, tam-bién en el río Lozoya, con una capacidad de 460.000.000 m .^ 
Para conducir ese caudal regulado de por lo menos 20 m^/s, que, según hemos visto, es el que se obtendrá al realizar todas estas obras enumeradas, era necesaria la construcción de un gran canal, proyectándose al efecto uno de 16 m^/s, denominado Canal del Atazar, redacta-do por el ingeniero de caminos, jefe del Servicio de Distribución del Canal de Isabel II, D. Antonio Renedo Pomos, que dirigió parte de las obras comprendidas en él, concretamente la toma, depósito intermedio de regulación y sifones (fig. 1). 
tP&aeripeión d e l cuñal del Atnxnt* 
El Canal del Atazar se divide en 2 secciones: la ya realizada, objeto del presente artículo, es la 2." de aquellas que tienen su origen en el Depósito Superior del Salto de Torrelaguna, y ter-mina en el Depósito de El Goloso, cercano a Madrid. 
En cuanto a la 1.^  Sección, tan pronto se termine, completará el trazado total del Canal. Se inicia en la Presa del Atazar y se injertará en la 2.^  Sección a través de una almenara situada inmediatamente agua abajo del Depósito Intermedio. 
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Las obras de este último tramo se están realizando a gran ritmo. Cuando se completen las dos Secciones del acueducto se realizará normalmente el abastecimiento por la Presa del Atazar, a través de aquéllas, si bien —aunque como alimentación secundaria—, se seguirá disponiendo de la actual toma del Depósito Superior de Torrelaguna, que puede conducir los caudales del Lozoya y Jarama a través de la 2." Sección. 
Trazado del ewnal 
Se inicia en el Depósito Superior del Salto de la Central Hidroeléctrica de Torrelaguna y, median-te dos tuberías de 2,20 m de 0 alimenta al Depósito Intermedio que sirve de regulador y de rotura de carga, empezando en él la 2.* Sección del Canal propiamente dicho, con el Sifón de Torrelaguna. Después de un tramo de cerca de 3 km —la mayoría en canal a cielo abierto—, se ha construido el Sifón de La Aldehuela, que desemboca en un túnel de planta circular, para evitar una zona resquebrajada por cataclismos, cruzando en túnel las carreteras de El Molar a Torrela-guna y de El Vellón al Espartal, contornea El Molar y atraviesa, asimismo en túnel, la carretera de Madrid a Francia, salvando el río Guadalix con otro sifón. 
A partir de este punto su traza se aproxima a la del Canal Alto, pero con cota inferior hasta La Parrilla, donde se cruzan ambos canales y se aprovecha un rápido del primero para establecer una obra de transvase reversible entre ambos. Viene a continuación el sifón de La Parrilla, y ganan-do cota se llega a las inmediaciones del sifón Colmenar-Goloso (fig. 2), cuya longitud de 10,884 km nos da idea de sü importancia, imposible de evitar dada la accidentada orografía del terreno; su traza se aproxima a la carretera Madrid-Colmenar. Este sifón presenta en planta 22 alineaciones y en perfil 7 puntos bajos con desagües y 6 puntos altos con ventosas según la disposición de la línea piezométrica. 
El trazado termina en los depósitos de El Goloso. 
En planta está formado por grandes alineaciones rectas unidas mediante curvas circulares con los mayores radios posibles, de 50, 75 y 100 m, de tal forma que la pérdida de carga sea mínima, así como el movimiento de tierras. 
La longitud total del trazado es de 43,471 km, distribuidos de la siguiente forma: 
Canal en trinchera: 13,217 km. 
Canal en túnel: 12,814 km. 
Canal sobre acueducto: 3,050 km. 
Sifones: 14,390 km. , 
Sección t§*an8vet*sal 
La sección tipo del canal (fig. 3) es semejante a la del canal del Jarama; sus dimensiones inte-
riores máximas son: 3,60 m de altura por 3,52 m de luz máxima y su sección total es de 10,45 m .^ 
Su cálculo hidráulico se ha realizado de tal forma que tenga una capacidad de 16 m^/s con una lámina de agua de 3,40 m sobre la solera y una pendiente de 4 diezmilésimas. 
Para su comprobación se ha empleado la fórmula de Bazin. 
„„„ V = velocidad media. 
877? 
V = a s i e n d o : i^ = radio hidráulico. 
1/^ , t = pendiente del canal. 
fi = coeficiente de rugosidad = 0,11. 
Se ha obtenido la curva de caudales y velocidades, en función de las alturas de las láminas de agua, y se comprueba que con una de 3,40 m tiene una capacidad de 16,12 m^/s, ajustándose así a lo previsto. La velocidad máxima es de 1,61 m/s para alturas comprendidas entre 2,80 y 3 metros. 
El espesor del revestimiento es función de la naturaleza del terreno que atraviesa, siendo máximo 
en terrenos con empujes fuertes, con espesores de 0,35 m en clave y 0,60 m en ríñones. 
El cálculo mecánico de la sección se ha realizado con el procedimiento Kammüller-Swida (Nor-ma DIN 1 047 y DIN 1075), que permite trazar la línea de presiones de la bóveda y su excen-tricidad, con relación a la fibra media. Se han tomado como datos de cálculo: 
Densidad de tierras: y = 1.800 kg/m^. 
Densidad de fábricas: y' = 2.500 kg/m^. 
Ángulo de rozamiento interno: 9? = 36°. 
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Fig. 2.—Sifón Colmenar-Goloso. 
Las tensiones se obtienen por la fórmula de la flexión compuesta, alcanzando un valor máximo a com-
presión de 11,5 kg/cm^ en el trasdós y una tracción máxima de 0,56 kg/cm^ en el intradós. 
En el graneo que se acompaña se han representado la línea de presiones y la variación de las tensio-
nes en trasdós e intradós (ñg. 3). 
El revestimiento se encuentra en condiciones óptimas de resistencia. Se ha construido con hormigón 
vibrado de 250 kg/m^, que reduce al mínimo la pérdida de carga por rozamiento (ñg. 4). 
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Fig. 3.—Sección transversal y diagramas de presiones. 
Obras de tomn y depósito reyulaAor intermedio 
Hasta que se construya la primera sección del Canal del Atazar, su alimentación se realiza a 
partir del depósito superior del salto de Torrelaguna. 
El dispositivo de toma está formado por dos compuertas contrapesadas, tipo Thomas, seguido 
de dos válvulas automáticas de máxima velocidad y chimeneas de equilibrio. 
El desnivel entre el depósito y el canal se salva con doble tubería de presión, de características 
análogas a las de los sifones. En el futuro se aprovechará este desnivel para obtener energía 
eléctrica mediante la construcción de la Central correspondiente, que con un caudal de 16 m^/s 
y altura de 74 m producirá 14.400 C. V., superior en un 90 por 100 al actual salto de Torrelaguna. 
Esta Central necesitará de un depósito regulador (figs. 5 y 5 bis) para almacenar el agua turbi-
nada en horas punta, y darles salida según las necesidades de abastecimiento de la capital. 
Dicho depósito ha sido construido y se emplea actualmente para romper la carga antes de en-
trar en el canal y regular sus servicios con mayor facilidad. Tiene una capacidad de 40.000 m^; 
una profundidad de 7 m, y su forma irregular le permite ceñirse al terreno reduciendo al míni-
mo los movimientos de tierras. La solera tiene fuerte pendiente hacia el desagüe, lo cual faci-
lita su limpieza. 
98 
 
© Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc)
 
 
http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es
Fig. 4.—Interior del canal revestido. 
Fig. 5.—Depósito regulador intermedio vacío. 
En la entrada al depósito de las tuberías de aporta-
ción se ha construido una cámara que aloja dos 
válvulas compuerta, de 1.400 mm de diámetro, segui-
das de otras dos equilibradas de aguja, tipo Larner-
Johnson, del mismo diámetro. Para poder aislar estas 
válvulas del depósito se han dispuesto en su para-
mento dos compuertas de cierre a la intemperie. 
En su extremo SE. se ha instalado la alimentación 
de la segunda sección del canal del Atazar (fig. 6) 
mediante un regulador de intemperie, formado por 
una compuerta con maniobra a mano y eléctrica. 
A continuación se ha construido una almenara con 
doble compuerta contrapesada, que servirá para la 
unión con la primera sección del canal del Atazar. 
La solera del canal se encuentra 1,5 m por debajo 
de la del depósito, con objeto de crear lámina de 
agua apreciable en el canal con poca cantidad de 
agua en reserva. 
El depósito va provisto de un aliviadero de superficie 
de 10 m de longitud y 1 m de lámina vertiente, y 
junto a él se ha construido un desagüe de fondo con 
compuerta de intemperie maniobrada eléctricamente 
y a mano; ambos desembocan a un canal en rápido 
iV»- i i . - ..V.- • • • • é 
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Fig. 5 bis.—Depósito regulador intermedio lleno. 
de 1.010 m de longitud, con capacidad para 16 m^/s y que termina en un dispositivo amortiguador de 
energía, con posibilidad de conducir el agua al depósito inferior del salto de Torrelaguna o bien desaguar 
al arroyo San Vicente. 
Para evitar tensiones internas originadas por variaciones de temperatura y retracción de fraguado del 
hormigón se ha dispuesto un sistema de juntas de dilatación espaciadas a 12 m que reticulan la estruc-
tura tanto en solera como en cajeros. Estas juntas se han ejecutado con piezas especiales de P.V.C. de 
15 cm, soldadas entre sí formando una retícula en todas direcciones. 
Su funcionamiento ha respondido plenamente hasta la actualidad, como se ha podido comprobar median-
te un sistema de drenajes coincidentes con las juntas . 
VfansvtBse en^tre los Cameles Alto y A^taísar 
En el paraje denominado La Parrilla, que es donde se cruzan los Canales Alto y Atazar, se ha construido 
un dispositivo de transvase que permite el intercambio de aguas entre ambos (fig. 7). 
El Canal Alto discurre con cota superior hasta el lugar donde la existencia de un rápido hace que la 
pierda, permitiendo el enlace entre puntos de ambos canales con igual cota de solera mediante un canal 
rectangular (fig. 8), de 35 m de longitud, con luz y calado iguales a los del Atazar. 
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Este canal se bifurca, por una parte, en dos ramales: uno de ellos para la circulación Alto-> Atazar (fi-
gura 9), y otro para la Atazar -> Alto; en cada uno de ellos se coloca una compuerta que, junto con la 
existente en el Canal Alto a la entrada del rápido, permiten todas las combinaciones necesarias para el 
transvase. Estas tres compuertas colocadas en estrella se manejan desde una caseta de maniobra. 
El otro extremo del canal de unión enlaza con el Atazar por medio de una cámara de planta triangular 
que permite la circulación en régimen regular en cualquiera de las direcciones. 
Para evitar la puesta en carga del Canal Alto se dispone un aliviadero con capacidad de 6 mVs, igual a 
la del canal (fig. 10). La puesta en carga del Atazar se evita con el aliviadero colocado en la cámara de 
entrada del sifón de La Parrilla, situado inmediatamente aguas abajo. 
Este transvase, que divide ambos canales en dos tramos, facilitará la conservación de éstos al poder dejar 
en seco cualquiera de ellos sin entorpecer el abastecimiento. 
La obra queda totalmente enterrada, haciéndose aparente únicamente el edificio de maniobra de compuertas. 
Fig. 6.—Compuerta de alimentación de la segunda sección del canal y aliviadero de superficie. 
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Sifones 
Están formados por cámara de entrada, cámara de salida, desagües de fondo y conducción forzada consti-
tuida por dos tubos gemelos de hormigón vibrado con camisa intermedia de palastro de espesor adecuado a 
la presión de trabajo; su diámetro interno es de 2,20 m (fig. 11). 
Este tipo de tubería presenta una impermeabilidad absoluta, y su funcionamiento se mantiene sin variaciones 
apreciables en su resistencia y coeficiente de rozamiento con el agua. 
Los tubos son prefabricados y las juntas se han ejecutado por soldadura en ambiente de CO2, reconstituyén-
dose interiormente la continuidad del tubo, con hormigón moldeado in situ con una armadura interna formada 
por un mallazo de acero especial; exteriormente llevan un anillo de hormigón armado que protege la junta. 
La cámara de entrada lleva un aliviadero de superficie que evita la entrada en carga del canal; a continuación 
se pasa a la cámara propiamente dicha, que es cubierta, con sección rectangular y longitud de acuerdo con 
la sección circular de 4,40 m. En ella se alojan una compuerta para desagüe de campo y dos compuertas situa-
das entre los paramentos exteriores y un tajamar que encauza el agua hacia las tuberías. 
102 
La cámara de salida lleva dos compuer-
tas contrapesadas de cierre para poder 
aislar una de las tuberías; sirve además 
como acuerdo entre la sección de la tu-
bería y la del canal. 
El desagüe de fondo es una cámara si-
tuada en el punto más bajo de cada sifón 
y aloja las válvulas de cierre de 300 mm 
de diámetro. Cada tubería va provista de 
dos desagües y doble juego de válvulas 
de compuerta, con sus correspondientes 
by-pass, y aducción de aire. 
Estos desagües desembocan en una cá-
mara de rotura de energía, y la salida 
a las vaguadas o arroyos se realiza a 
través de un vertedero. 
Los tubos han sido prefabricados en tra-
mos de 5,50 m de longitud, transportados 
a obra en camiones especiales. Su colo-
cación en pendientes menores del 12 por 
100 se hizo mediante pórticos eléctricos; 
para pendientes mayores se emplearon 
unos carretones que abrazaban el tubo 
y que disponían de movimiento de eleva-
ción y descenso, y el movimiento a lo 
largo del sifón se realizaba con un ca-
brestante eléctrico. 
fJjecMclora d e lets oht^as 
Por su importancia, son de destacar: el 
depósito regulador, la excavación y re-
vestimiento del canal y la tubería del si-
fón Colmenar-Goloso. 
Hay que añadir una serie de obras auxi-
liares, como son acueductos, pasos de 
cauce, caños, badenes, almenaras y cami-
nos de servicio, cuya construcción se ajus-
ta a los procedimientos clásicos en estos 
tipos de obras. 
Fig. 11. Interior de un tubo de sifón. 
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Fig. 7. Planta del transvase de La Parrilla. 
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Excavaciones 
a cielo 
ahiet*to 
El volumen de estas excavaciones fue superior al proyectado inicial-
mente, debiéndose este aumento, en primer lugar, a la necesidad de 
aumentar el área de las secciones transversales de excavación para 
alojar revestimientos de mayor espesor que los previstos y taludes más 
tendidos. En segundo lugar se sustituyeron 215 m de túnel por canal 
a cielo abierto, lo que originó trincheras de excavación con grandes 
cotas, pero que se resolvieron favorablemente gracias al gran número 
de medios auxiliares de que dispuso la contrata. 
Por otra parte, la cimentación del canal, al atravesar terrenos débiles, 
exigió construir i^a solera de igualación, con el consiguiente aumento 
del volumen de excavación. 
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Fig. 9.—
Perfil longitudinal del transvase Alto-Atazar. 
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Fig. 10.—
Perfil longitudinal del aliviadero del Canal Alto. 
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Eoceavaciovies e t t túnel 
La perforación se ha realizado con martillos neumáticos montados sobre empujadores, ejecutando la 
voladura con dinamita y detonador eléctrico. 
La extracción se efectuó mediante palas cargadoras sobre neumáticos u orugas. 
Con el fin de obtener unas alineaciones perfectas, tal como se exigían en el proyecto, se hizo necesario 
excavar el túnel en toda su longitud antes de iniciar el revestimiento. Se completó la entibación necesaria 
en aquellos puntos que pudieran ofrecer peligros de desprendimiento, al mismo tiempo que se dejaba 
libre la sección para un revestimiento definitivo realizado de un modo continuo. 
Este revestimiento previo se llevó a cabo de acuerdo con la naturaleza del terreno atravesado. En te-
rrenos de fuerte empuje, tales como tierras o rocas descompuestas, se hormigonaron preanillos por los 
procedimientos clásicos de cimbra metálica y encofrado de madera. 
Cuando se temían desprendimientos inminentes se emplearon cimbras metálicas, frasdosadas con piedra 
plegada, que quedaba embebida en el revestimiento definitivo (fig. 12). Al atravesar zonas de roca cuar-
teada con peligro de deslizamiento de los estratos se cosieron mediante bulones de acero de 3 m de 
longitud. En terrenos meteorizables, el revestimiento se hizo con gunitado sobre mallazo de alambre de 
3 a 6 mm de diámetro. 
Revestitniento 
Para el revestimiento se utilizaron encofrados metálicos replegables y deslizantes (fig. 13). Las longitudes 
hormigonadas en cada tramo eran de 16 m. 1, tanto a cielo abierto como en túnel. 
Fig. 12.—Preanillos metálicos. 
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Fig. 13.—Encofrado de revestimiento. 
Fig. 14.—Hormigonado sobre acueducto. 
Las centrales de fabricación de hormigón se 
situaron en puntos estratégicos a lo largo del 
canal, y para aumentar su impermeabilidad se 
adicionaron aireantes a todos aquellos hormi-
gones con dosificación superior a 250 kg/m^. 
El proceso de revestimiento era distinto según 
el canal fuese en trinchera, túnel o acueducto. 
En el primer caso los anillos se hormigonaban 
en dos fases: primero se hormigonaba la solera 
hasta una altura de 60 cm sobre la rasante, y 
a continuación, la bóveda con el espesor ade-
cuado a la naturaleza del terreno. 
El hormigonado sobre los acueductos (fig. 14) 
se realizaba en tres fases: previamente se cons-
truían sobre las impostas paramentos de mam-
postería, se hormigonaba la solera de la misma 
forma que en la trinchera y, finalmente, la bó-
veda utilizando aquéllos como encofrados. 
En los túneles (fig. 15), la única variación era 
el lanzamiento del hormigón en la bóveda me-
diante el empleo del «Johnny». Si el terreno pre-
sentaba fuertes empujes se realizaba un reves-
timiento previo, que disminuyera el peligro de 
accidentes y cuyo espesor se sumaba al del 
revestimiento definitivo. 
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A e t i e d i i e l o s 
Para el cruce de cauces, tanto con el canal (fig. 16) como en los sifones (fig. 17), se 
han construido acueductos de fábrica mixta, de hormigón y mampostería, que armo-
nizan con las obras clásicas del Canal de Isabel II. Consisten en arcos de medio pun-
to con luces de 2, 3, 5 y 8 m en uno o varios vanos. 
En el Barranco de las Higueras se ha construido un tramo recto, de 5 m de luz, con 
sección de canal autorresistente para facilitar el desagüe necesario del barranco. 
Fig. 15. 
Túnel encofrado. ^; 
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Fig. 16.—Acueducto del Marqués. 
Fig. 17.—Portasifón. 
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Para obtener una mayor rapidez de eje-
cución en los trabajos se dividió la obra 
en cinco trozos de contratación indepen-
diente, lo que permitió a las empresas 
constructoras, adjudicatarias —M. Z. O. V., 
A. M. S. A., Entrecanales y Bonna— el em-
pleo de gran cantidad de maquinaria con 
menor movilización de los medios econó-
micos necesarios. 
En todo momento se pudo disponer de 
medios auxiliares y no hubo disminución 
en el rendimiento previsto. 
Las obras del canal propiamente dicho 
empezaron el 10 de diciembre de 1962, 
llegando el agua a Madrid el 15 de junio 
de 1966. 
El presupuesto de adjudicación fue de 
unos 1.50C millones de pesetas. 
Fotos; PAISAJES ESPAÑOl.E':, PORTILLO y AUMENTE. 
 
© Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc)
 
 
http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es
I è i * e P c i i * t i e . P r o j e t d u C n n n l d e l 'J l - taza i * 
Emilio López de Berges y de los Santos, ingénieur des Ponts et Chaussées 
Le canal de l'Atazar renforce considérablement le ravitaillement en eau de Madrid, provenant des rivières Lozoya, Jarama et 
Sorbe. 
Le tronçon, actuellement en service, part du barrage de Torrelaguna et arrive aux réservoirs d'«El Goloso». Il sera plus tard 
complété par un nouveau tronçon qui partira de la retenue d'Atazar sur la Lozoya pour se joindre, au réservoir régulateur de 
Torrelaguîia, à celui existant actuellement. 
Sa capacité est de 16 miVs. Il a une longueur de 43,471 km et une pente de 4 dix-millièmes. La section type est analogue à 
celle du canal du Jarama, construit antérieurement. 
L'ouvrage de transvasement permet de faire des échanges entre ce canal et le Canal Haut qui ravitaillait auparavant la partie 
moyenne et supérieure de la capitale espagnole. 
Pour franchir les dénivellements du terrain, ont été construits cinq siphons, dont le plus important est celui de Colmenar-
Goloso, de 10,884 km de long. 
Ces travaux commencèrent le 10 décembre 1962 et l'eau parvint à Madrid le 15 juin 1966. 
Le montant de leur adjudication a été de 1.500 millions de pesetas. . . 
I Pn i« t . P n o j e c t f o i * f -he A t a z c i i * C n n n l 
Emilio López de Berges y de los Santos, civil engineer . ' 
The Atazar Canal helps to supply Madrid with water, from the rivers Lozoya, Jarama and Sorbe. 
The section which operates at present starts at the Torrelaguna dam and finishes at the El Goloso reservoir. Later a 
further section will be added, from the Atazar dam, on the Lozoya river, to link up with the control dam at Torrelaguna. 
The canal capacity is 16 mVsec, and it is 43.47 km long. It has a slope of 4/10.000. The cross section is similar to that of 
the Jarama canal, already built. 
There are interconnections between this canal and the Canal Alto, which previously supplied the high and medium part of 
Madrid. 
To overcome the ground unevenness 5 syphons have been built, the most important of which is the Colmenar Goloso syphon, 
which is 10.88 km in length. 
Construction commenced on December 10, 1962, and water reached Madrid on June 15th, 1966. The initial budget for this 
project was 1,500 million pesetas. 
1 . T e i l . Ent iñrui*f d e s J l - f n z a i < k a n n l s 
Emilio López de Berges y de los Santos, Bauingenieur 
Der Atazarkanal nimmt erheblich die Wasserversorgung nach Madrid zu, das der Lozoya-, Jarama- und Soberfliisse herkommt. 
Die Strecke, die jetzt in Betrieb ist, beginnt in der Staustufe von Torrelaguna und beendet im Sammelbehâlter von «El Go-
loso». 
Spâter wird eine andere Strecke bauen, die des Atazarstaues im Lozoya entstehen wird, um sie zur jetzigen im Regelsammel-
behâlter von Torrelaguna zu verbinden. 
Die Kapazitat ist von 16 m ' / s , seine Lange 43,471 km und die Neigung 4 Zehntausendstel. Der Schnittyp ist âhnlich der des 
Jaramakanals. 
Durch den Umfiillungsbau führt man Austausche zwischen diesem Kanal und dem Hochkanal durch, der fruber der Mittel-
und Hochteil der Stadt versorgete. 
Um die Gefalien des Grundes zu retten, bat man fünf Rohrleitungen gebaut. Die wichtigste ist die Colmenar-El Goloso-Rohr-
leitung, die eine Lange von 10,884 km hat. 
Der Beginn der Werke fand den 10. Dezember 1962 statt und das Wasser kam nach Madrid den 15. Juni 1966. 
Die Kosten wurden von 1 500 Millionen Peseten. 
îtt 
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